

Arduino オーケストラ ～変更履歴～

グループ 32

2026 年 5 月 29 日

はじめに

本文書には，Arduino オーケストラ開発におけるマネジメント計画書・基本設計書・詳細設計書に対する全ての変更履歴を記録する．追記は表の末尾に対して時系列順に行う．

変更履歴一覧

日付	担当	対象（章・節）	変更内容
2026-05-29	25G1099：長山 魁良	第3章 担当C 詳細設計 （オブジェクト設計・関 数設計）	シリアル通信内容に音の長さを 追加し，変数一覧・関数一覧を 更新
2026-05-29	24G1056：慶田 優	第1章 作業計画(WBS)	担当Aに Processing GUI 操作・ シリアル通信設計を追加，担当 B に予備振り前のキャリブレー ション状態・輝度エンコード制 御の設計を追加
2026-05-29	24G1056：慶田 優	第1章 作業計画（ガン トチャート）	機材購入遅延により，ハード ウェア先行からソフトウェア設 計先行（→ハードウェア→テス ト）のフローへ全体を変更