

200	実装フェーズ									
		210	担当A実装（指揮者人形ユニット）							
			211	サーボ機構組み立て	長見・飛田				完了	
			212	腕・反射板取り付け	長見・飛田					完了
			213	サーボ駆動回路配線	長見・飛田			完了		
			214	サーボ制御SW実装	長見・飛田			完了		
			215	輝度エンコードLED制御SW実装	長見・飛田			完了		
			216	Processing GUI実装	長見・飛田		完了			
			217	シリアル通信実装（PC→Arduino）	長見・飛田		完了			
		220	担当B実装（センサー・観測）							
			221	赤外線センサー配線(カラーセンサに変更)	長野・慶田				完了	
			222	フォトTr配線・遮光チャンパー	長野・慶田			完了		
			223	センサーISR実装	長野・慶田					進行中
			224	テンポ推定実装	長野・慶田				完了	
			225	INSTRUMENT_ID輝度キュー実装	長野・慶田					完了
			226	シリアル通信実装（担当C向け）	長野・慶田				完了	
		230	担当C実装（演奏制御）							
			231	拍検出・オフセット実装	長山・慶田			完了		
			232	楽譜進行制御実装	長山・慶田				完了	
			233	シリアル送信実装	長山・慶田			完了		
			234	楽譜配列作成・5パート	長山・慶田				完了	
		240	担当D実装（音響合成）							
			241	シリアル受信処理実装	中村・尾添	完了				
			242	音色合成エンジン実装	中村・尾添			完了		
			243	エフェクト・フェルマータ延奏実装	中村・尾添					進行中
			244	音色定義データ作成	中村・尾添			完了		
			245	ADSRパラメータ調整	中村・尾添				完了	
300	テストフェーズ									
		310	事前確認テスト（P1-P6）							
			311	赤外線センサー精度確認	長野・慶田					
			312	フォトTr検出距離確認	長見・飛田/長野・					
			313	LED輝度・フォトTr検出確認	長見・飛田/長野・					実施
			314	サーボ最大BPM確認	長見・飛田					
			315	Arduino-Processing通信確認	長野・長山・慶田/					
		320	単体テスト（U1-U4）							
			321	状態機械単体テスト	長野・慶田					
			322	楽譜進行・シリアル送信単体テスト	長山・慶田					
			323	音色合成・エフェクト単体テスト	中村・尾添					
		330	結合テスト（C1-C3）							
			331	Arduino-Processing遅延測定	長野・長山・慶田/ 中村・尾添					実施
			332	同期・テンポ追従確認	長野・長山・慶田					
			333	フェルマータ動作確認	長野・長山・慶田/					
		340	システムテスト（S1-S3）							
			341	通し演奏テスト	全員					
			342	拍タイミング精度評価	全員					
			343	テンポ変化・フェルマータ完全確認	全員					