

フェーズID	フェーズ名	成果物ID	成果物名	タスクID
100	設計フェーズ			
		110	共通設計	
				111
				112
				113
				114
		120	担当A設計（指揮者人形ユニット）	
				121
				122
				123
				124
				125
				126
				128
		130	担当B設計（センサー・観測）	
				131
				132
				133
				135
				136
				137
		140	担当C設計（演奏制御）	
				142
				143
				144
		150	担当D設計（音響合成）	
				151
				154
				155
200	実装フェーズ			
		210	担当A実装（指揮者人形ユニット）	
				211
				212
				214
				215
				216
				217
				218
		220	担当B実装（センサー・観測）	
				221

				222
				223
				224
				226
				227
		230	担当C実装（演奏制御）	
				231
				232
		240	担当D実装（音響合成）	
				241
				242
				243
				244
				245
300	テストフェーズ			
		310	事前確認テスト（P1-P6）	
				311
				312
				313
				315
				316
		320	単体テスト（U1-U4）	
				322
				323
				324
		330	結合テスト（C1-C3）	
				331
				332
				333
		340	システムテスト（S1-S3）	
				341
				342
				343

凡例



担当A（長見・飛田）



担当B（長見・飛田）

タスク名	担当者	第6週 (5/18)	バッファ (5/25)	第8週 (6/1)	第9週 (6/8)
FBS作成	全員				
PBS作成	全員				
WBS作成	全員				
MOE・評価基準確定	全員				
サーボ機構設計	長見・飛田				
腕・反射板設計	長見・飛田				
LED駆動回路設計	長見・飛田				
サーボ駆動回路設計	長見・飛田				
サーボ制御SW仕様書	長見・飛田				
カラーLED制御SW仕様書	長見・飛田				
シリアル通信コマンド設計	長見・飛田				
赤外線センサー配線設計	長野・慶田				
フォトTr配線設計	長野・慶田				
センサーISR設計	長野・慶田				
状態機械設計	長野・慶田				
キャリブレーション手順設計（CALIBRATE状	長野・慶田				
INSTRUMENT_IDカラーキュー設計	長野・慶田				
楽譜進行制御設計	長山・慶田				
シリアル送信プロトコル設計	長山・慶田				
楽譜配列定義・5パート	長山・慶田				
シリアル受信処理設計	中村・尾添				
音色定義シート作成	中村・尾添				
ADSRパラメータ仕様策定	中村・尾添				
サーボ機構組み立て	長見・飛田				
腕・反射板取り付け	長見・飛田				
サーボ駆動回路配線	長見・飛田				
サーボ制御SW実装	長見・飛田				
カラーLED制御SW実装	長見・飛田				
Processing GUI実装	長見・飛田				
シリアル通信実装（PC→Arduino）	長見・飛田				
赤外線センサー配線	長野・慶田				

フォトTr配線・遮光チャンバー	長野・慶田				
センサーISR実装	長野・慶田				
テンポ推定実装	長野・慶田				

INSTRUMENT_IDカラーキュー実装	長野・慶田				
シリアル通信実装（担当C向け）	長野・慶田				

拍検出・オフセット実装	長山・慶田				
楽譜進行制御実装	長山・慶田				

シリアル受信処理実装	中村・尾添				
音色合成エンジン実装	中村・尾添				
エフェクト・フェルマータ延奏実装	中村・尾添				
音色定義データ作成	中村・尾添				
ADSRパラメータ調整	中村・尾添				

赤外線センサー精度確認	長野・慶田				
フォトTr検出距離確認	長見・飛田/長野・				
カラーLED・カラーセンサ検出確認	長見・飛田/長野・				

サーボ最大BPM確認	長見・飛田				
Arduino-Processing通信確認	長野・長山・慶田/				

状態機械単体テスト	長野・慶田				
楽譜進行・シリアル送信単体テスト	長山・慶田				
音色合成・エフェクト単体テスト	中村・尾添				

Arduino-Processing遅延測定	長野・長山・慶田/				
同期・テンポ追従確認	長野・長山・慶田				
フェルマータ動作確認	長野・長山・慶田/ 中村・尾添				

通し演奏テスト	全員				
拍タイミング精度評価	全員				
テンポ変化・フェルマータ完全確認	全員				

長野・慶田)	担当C（長山・慶田）		担当D（中村・尾添）	テストフェ
--------	------------	--	------------	-------

第10週 (6/15)	第11週 (6/22)

--	--

--	--

ーズ

バッファー週