

フェーズ名	成果物名	タスクID	タスク名	担当者	第6週 5/18	バッファー 5/25	第8週 6/1	第9週 6/8	第10週 6/15	第11週 6/22
実装フェーズ										
	担当A実装（指揮者人形ユニット）									
		211	サーボ機構組み立て	長見・飛田						
		212	腕・反射板取り付け	長見・飛田						
		213	LED駆動回路配線	長見・飛田						
		214	サーボ駆動回路配線	長見・飛田						
		215	サーボ制御SW実装	長見・飛田						
		216	緑度エンコードLED制御SW実装	長見・飛田						
	担当B実装（センサー・観測）									
		221	赤外線センサー配線	長野・慶田						
		222	フォトTr配線・遮光チャンバー	長野・慶田						
		223	センサーISR実装	長野・慶田						
		224	テンゴ推定実装	長野・慶田						
		225	状態機械実装	長野・慶田						
	担当C実装（演奏制御）									
		231	拾検出・オフセット実装	長山・慶田						
		232	楽譜進行制御実装	長山・慶田						
		233	シリアル送信実装	長山・慶田						
		234	楽譜配列作成・5パート	長山・慶田						
	担当D実装（音響合成）									
		241	シリアル受信処理実装	中村・尾添						
		242	音色合成エンジン実装	中村・尾添						
		243	エフェクト・フェルマータ延奏実装	中村・尾添						
		244	音色定義データ作成	中村・尾添						
		245	ADSRパラメータ調整	中村・尾添						
テストフェーズ										
	事前確認テスト（P1-P6）									
		311	赤外線センサー精度確認	長野・慶田						
		312	フォトTr検出距離確認	長見/長野・慶田						
		313	LED輝度・フォトTr検出確認	長野・慶田						
		314	サーボ動作角度確認	長見・飛田						
		315	サーボ最大BPM確認	長見・飛田						
		316	Arduino-Processing通信確認	長野/長山/中村他						
	単体テスト（U1-U4）									
		321	センサーISR・テンゴ推定単体テスト	長野・慶田						
		322	状態機械単体テスト	長野・慶田						
		323	楽譜進行・シリアル送信単体テスト	長山・慶田						
		324	音色合成・エフェクト単体テスト	中村・尾添						
	結合テスト（C1-C3）									
		331	Arduino-Processing遅延測定	長野/長山/中村他						
		332	同期・テンゴ追従確認	長野/長山・慶田						
		333	フェルマータ動作確認	長野/長山/中村他						
	システムテスト（S1-S3）									
		341	通し演奏テスト	全員						
		342	拍タイミング精度評価	全員						
		343	テンゴ変化・フェルマータ完全確認	全員						