

タスクID	タスク名	担当者	第6週 5/18	バッファー 5/25	第8週 6/1	第9週 6/8	第10週 6/15	第11週 6/22
実装フェーズ								
担当A実装（指揮者人形ユニット）								
211	サーボ機構組み立て	長見・飛田						
212	腕・反射板取り付け	長見・飛田						
213	LED駆動回路配線	長見・飛田						
214	サーボ駆動回路配線	長見・飛田						
215	サーボ制御SW実装	長見・飛田						
216	輝度エンコード LED制御SW実装	長見・飛田						
担当B実装（センサー・観測）								
221	赤外線センサー配線	長野・慶田						
222	フォトTr配線・遮光チャンバー	長野・慶田						
223	センサーISR実装	長野・慶田						
224	テンポ推定実装	長野・慶田						
225	状態機械実装	長野・慶田						
担当C実装（演奏制御）								
231	拍検出・オフセット実装	長山・慶田						
232	楽譜進行制御実装	長山・慶田						
233	シリアル送信実装	長山・慶田						
234	楽譜配列作成・5パート	長山・慶田						
担当D実装（音響合成）								
241	シリアル受信処理実装	中村・尾添						
242	音色合成エンジン実装	中村・尾添						
243	エフェクト・フェルマータ 延奏実装	中村・尾添						
244	音色定義データ作成	中村・尾添						
245	ADSRパラメータ調整	中村・尾添						