

タスクID	タスク名	担当者	第6週 5/18	バッファー 5/25	第8週 6/1	第9週 6/8	第10週 6/15	第11週 6/22
テストフェーズ								
事前確認テスト（P1-P6）								
311	赤外線センサー精度確認	長野・慶田						
312	フォトTr検出距離確認	長見/長野・慶田						
313	LED輝度・フォトTr検出確認	長野・慶田						
314	サーボ動作角度確認	長見・飛田						
315	サーボ最大BPM確認	長見・飛田						
316	Arduino-Processing通信確認	長野/長山/中村他						
単体テスト（U1-U4）								
321	センサーISR・テンポ 推定単体テスト	長野・慶田						
322	状態機械単体テスト	長野・慶田						
323	楽譜進行・シリアル 送信単体テスト	長山・慶田						
324	音色合成・エフェクト 単体テスト	中村・尾添						
結合テスト（C1-C3）								
331	Arduino-Processing遅延測定	長野/長山/中村他						
332	同期・テンポ追従確認	長野/長山・慶田						
333	フェルマータ動作確認	長野/長山/中村他						
システムテスト（S1-S3）								
341	通し演奏テスト	全員						
342	拍タイミング精度評価	全員						
343	テンポ変化・フェルマータ 完全確認	全員						