

フェーズID	フェーズ名	成果物ID	成果物名	タスクID	タスク名	担当者	5/27 (水)	6/10 (水)	6/17 (水)	6/24 (水)	7/1 (水)	7/8 (水)
100	設計フェーズ											
		110	共通設計									
				111	FBS作成	全員						
				112	PBS作成	全員						
				113	WBS作成	全員						
				114	MOE・評価基準確定	全員						
		120	担当A設計（指揮者人形ユニット）									
				121	サーボ機構設計	長見・飛田						
				122	鏡・反射板設計	長見・飛田						
				123	LED駆動回路設計	長見・飛田						
				124	サーボ駆動回路設計	長見・飛田						
				125	サーボ制御SW仕様書	長見・飛田						
				126	カラーLED制御SW仕様書	長見・飛田						
				128	シリアル通信コマンド設計	長見・飛田						
		130	担当B設計（センサー・観測）									
				131	赤外線センサー配線設計	長野・慶田						
				132	フォトTf配線設計	長野・慶田						
				133	センサーISR設計	長野・慶田						
				135	状態機械設計	長野・慶田						
				136	キャリブレーション手順設計（CALIBRATE状	長野・慶田						
				137	INSTRUMENT_IDカラーキュー設計	長野・慶田						
		140	担当C設計（演奏制御）									
				142	家譜進行制御設計	長山・慶田						
				143	シリアル送信プロトコル設計	長山・慶田						
				144	家譜配列定義・パート	長山・慶田						
		150	担当D設計（音響合成）									
				151	シリアル受信処理設計	中村・尾添						
				154	音色定義シート作成	中村・尾添						
				155	ADSRパラメータ仕様策定	中村・尾添						
200	実装フェーズ											
		210	担当A実装（指揮者人形ユニット）									
				211	サーボ機構組み立て	長見・飛田						
				212	鏡・反射板取り付け	長見・飛田						
				214	サーボ駆動回路配線	長見・飛田						
				215	サーボ制御SW実装	長見・飛田						
				216	カラーLED制御SW実装	長見・飛田						
				217	Processing GUI実装	長見・飛田						
				218	シリアル通信実装（PC→Arduino）	長見・飛田						
		220	担当B実装（センサー・観測）									
				221	赤外線センサー配線	長野・慶田						
				222	フォトTf配線・遮光チャンパー	長野・長山・慶田						
				223	センサーISR実装	長野・慶田						
				224	テンポ指定実装	長野・慶田						
				226	INSTRUMENT_IDカラーキュー実装	長野・慶田						
				227	シリアル通信実装（担当C向け）	長野・慶田						
		230	担当C実装（演奏制御）									
				231	拍検出・オフセット実装	長山・慶田						
				232	家譜進行制御実装	長山・慶田						
		240	担当D実装（音響合成）									
				241	シリアル受信処理実装	中村・尾添						
				242	音色合成エンジン実装	中村・尾添						
				243	エフェクト・フェルマータ延長実装	中村・尾添						
				244	音色定義データ作成	中村・尾添						
				245	ADSRパラメータ調整	中村・尾添						
300	テストフェーズ											
		310	事前確認テスト（P1-P6）									
				311	赤外線センサー精度確認	長野・慶田						
				312	フォトTf検出距離確認	長見・飛田/長野・						
				313	カラーLED・カラーセンサ検出確認	長見・飛田/長野・						
				315	サーボ最大BPM確認	長見・飛田						
				316	Arduino-Processing通信確認	長野・長山・慶田/						
		320	単体テスト（U1-U4）									
				322	状態機械単体テスト	長野・慶田						
				323	家譜進行・シリアル送信単体テスト	長山・慶田						
				324	音色合成・エフェクト単体テスト	中村・尾添						
		330	結合テスト（C1-C3）									
				331	Arduino-Processing遅延測定	長野・長山・慶田/						
				332	同期・テンポ追従確認	長野・長山・慶田						
				333	フェルマータ動作確認	長野・長山・慶田/						
						中村・尾添						
		340	システムテスト（S1-S3）									
				341	通し演奏テスト	全員						
				342	拍タイミング精度評価	全員						
				343	テンポ変化・フェルマータ完全確認	全員						

凡例 低進捗 (<30%) 中進捗 (30%~) 完了 (100%)