

Arduino オーケストラ ～変更履歴～

グループ 32

2026 年 5 月 30 日

はじめに

本文書には，Arduino オーケストラ開発におけるマネジメント計画書・基本設計書・詳細設計書に対する全ての変更履歴を記録する．追記は表の末尾に対して時系列順に行う．

変更履歴一覧

日付	担当	対象（章・節）	変更内容
2026-05-29	25G1099：長山 魁良	第3章 担当C 詳細設計 （オブジェクト設計・関数設計）	シリアル通信内容に音の長さを追加し，変数一覧・関数一覧を更新
2026-05-29	24G1056：慶田 優	第1章 作業計画(WBS)	担当Aに Processing GUI 操作・シリアル通信設計を追加，担当Bに予備振り前のキャリブレーション状態・輝度エンコード制御の設計を追加
2026-05-29	24G1056：慶田 優	第1章 作業計画（ガントチャート）	機材購入遅延により，ハードウェア先行からソフトウェア設計先行（→ハードウェア→テスト）のフローへ全体を変更
2026-05-30	25G1098：長野 志哉	第2章 担当B 基本設計 （操作インターフェース設計，状態遷移図）	フォトランジスタのアナログ読み取りへの変更，CALIBRATE 状態の追加に伴い内容を修正．
2026-05-30	25G1098：長野 志哉	第3章 担当B 詳細設計 （ハードウェア設計，主要変数，担当Cとの共有変数，主要関数，処理フローの設計）	全体的な変数および関数名の変更．フォトランジスタのアナログ読み取りへの変更に伴い拍検知の方法を変更し，detectPhotoBeat 関数を追加．CALIBRATE 状態の追加に伴い updateState 関数を修正．フローチャートを重要な関数のみに厳選．