

Arduino オーケストラ ～変更履歴～

グループ 32

2026 年 6 月 11 日

はじめに

本文書には，Arduino オーケストラ開発におけるマネジメント計画書・基本設計書・詳細設計書に対する全ての変更履歴を記録する．追記は表の末尾に対して時系列順に行う．

変更履歴一覧

日付	担当	対象（章・節）	変更内容
2026-05-29	25G1099：長山 魁良	第3章 担当C 詳細設計 （オブジェクト設計・関 数設計）	シリアル通信内容に音の長さを 追加し，変数一覧・関数一覧を 更新
2026-05-29	24G1056：慶田 優	第1章 作業計画(WBS)	担当Aに Processing GUI 操作・ シリアル通信設計を追加，担当 B に予備振り前のキャリブレー ション状態・輝度エンコード制 御の設計を追加
2026-05-29	24G1056：慶田 優	第1章 作業計画（ガン トチャート）	機材購入遅延により，ハード ウェア先行からソフトウェア設 計先行（→ハードウェア→テス ト）のフローへ全体を変更
2026-05-30	25G1098：長野 志哉	第2章 担当B 基本設計 （操作インターフェー ス設計，状態遷移図）	フォトランジスタのアナログ 読み取りへの変更，CALIBRATE 状態の追加に伴い内容を修正．
2026-05-30	25G1098：長野 志哉	第3章 担当B 詳細設計 （ハードウェア設計，主 要変数，担当C との共 有変数，主要関数，処 理フローの設計）	全体的な変数および関数名の 変更．フォトランジスタの アナログ読み取りへの変更に 伴い拍検知の方法を変更し， detectPhotoBeat 関数を追加． CALIBRATE 状態の追加に伴い updateState関数を修正．フロー チャートを重要な関数のみに 厳選．